

Durata și planul de acțiune - durata proiectului va fi de 12 luni.

Activitatea	SEMESTRUL I						
	IAN	FEB	MART	APR	MAI	IUN	
1 Stabilirea criteriilor de selectie a IMM	22.01.- 31.01.07	01.02- 05.02.07					
2. Transmiterea chestionarului la 100 IMM + Stabilirea grupului tinta (20 IMM) + Achizitie echipamente pentru proiect: - distributia chestionarelor de nevoi - analiza nevoilor si stabilirea grupului tinta - achizitia de echipamente		06 – 28.02.07	01- 05.03.07 06.03-31.03.07	01.04.- 22.04.07			
3 Actualizarea materialelor pentru formarea profesionala			06.03- 22.03.07	23.03.07- 31.03.07	01.04.- 05.04.07		
4. Stabilirea dimensiunii si a componentei grupelor pentru formarea profesionala - grupul de „inspectori de resurse umane” - grupul de administratori IMM si/sau manageri grupul de reprezentanti ai angajatilor si/sau sindicat				23.03.07- 31.03.07	01.04- 05.04.07		
5. Desfasurarea programelor de formare profesionala, a examenelor de absolvire; certificarea competentelor; evaluarea programelor de catre participantii					06.04 – 30.04.07	01.05 – 31.05.07	01.06- 30.06.07
13. Promovarea si asigurarea vizibilitatii proiectului pe tot parcursul lui: - promovare			06.03- 22.03.07		06.04- 22.04.07		
- vizibilitatea proiectului		22.02- 28.02.07	01.03– 31.03.2007		01. 04 – 31.04.07	01.05 – 30.05.07	01.06 – 30.06.07

Activitatea	SEMESTRUL II						
	IUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC	IAN

5. Desfasurarea programelor de formare profesionala, a examenelor de absolvire; certificarea competentelor; evaluarea programelor de catre participanti	01.07-05.07.07								
6 Evaluarea primei faze a proiectului	06.07-22.07.07	23.07-31.07.07	01.08.-05.08.07						
7. Realizarea parteneriatului intre grupul de inspectori resurse umane si reprezentantii angajatilor (sindicatului) prin consultanta de grup si individuala: - consultanta de grup - realizarea chestionarelor distribuirea chestionarelor			23.08.-31.08.07	01.09-05.09.07					
8. Analiza raspunsurilor la chestionarele de nevoi ale fiecarui IMM: - consultanta de grup - analiza chestionarelor					06.09. – 22.09.07				
9. Realizarea parteneriatului intre grupul de inspectori resurse umane si reprezentantii patronatului (patroni si/sau manageri) prin consultanta de grup si individuala si elaborarea strategiilor de formare profesionala, pornind de la analiza chestionarelor de nevoi de formare profesionala: - consultanta de grup - elaborarea strategiilor evaluarea actiunii de catre participanti					23 – 30.09.07	01.10 – 22.10.07			
10. Elaborarea chestionarului de impact si distribuirea lui la primele 100 IMM chestionate si alte 100 organizatii din judet; analiza rezultatelor: - elaborarea chestionarului de impact - distribuirea chestionarului - analiza rezultatelor						23.10 – 31.10.07	01 – 22.11.07		

11. Organizarea seminarului final al proiectului pentru analiza studiului de impact (50 participanti)							23.11-30.11.07	01.12-05.12.07		
12. Evaluarea finala a proiectului si auditul financiar								01-31.12.07		01-22.01.08
13. Promovarea si asigurarea vizibilitatii proiectului pe tot parcursul lui: - promovare				23.09.-30.09.07	01-05.10.07	23.10-31.10.07	01 – 05.11.07	06.12-22.12.07		
- vizibilitatea proiectului	01.07 – 31.07.07	01.08- 31.08.07	01.09- 30.09.07		01. 10– 31.10.07		01.11 – 30.11.07	01.12-22.12.07		

Manager Proiect
Cornelia Munteanu